Lavori per la messa in sicurezza cimitero comunale
Comune di Pompei (NA)

CRONOPROGRAMMA

	Lavorazioni ed attività	Mese	1	2	3
		Giorni	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60	62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
01	IMPERMEABILIZZAZIONE PENSILINE	10 g			
02	MARMI NICCHIE	30 g			
03	INFILTRAZIONI CHIESA	20 g			
04	INTONACI E FINITURE	33 g			
05	PERCORSI PEDONALI	15 g			
06	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI	6 g			

Durata lavori giorni naturali e consecutivi
90